Retro-planning développeur d'application - React JS -Vincent HENON

| Projets | Début | Fin | Heures estimées / projet | Heures estimées / cours | Total heures estimées | Total journées estimées (7h) | Total semaines estimées (35h) |
|--|------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Projet #4: Créez une landing page avec JS | 20/03/2023 | 03/04/2023 | 30 | 27 | 87 | 12,4 | 2,4 |
| Projet #5: Test des compétences: Langage Web | 03/04/2023 | 03/03/2023 | 1 | - | 1 | _ | _ |
| Projet #6: Créez un site accessible pour une plateforme de photographes | 04/04/2023 | 04/05/2023 | 70 | 22 | 162 | 23,1 | 4,6 |
| Projet #7: Développez un algorithme de recherche en JS | 05/05/2023 | 09/06/2023 | 90 | 4 | 184 | 26,2 | 5,2 |
| Projet #8: Test des compétences: Algorithmes en JS | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 1 | - | 1 | _ | _ |
| Projet #9: Débuggez et testez un Saas RH | 12/06/2023 | 07/07/2023 | 60 | 24 | 144 | 20,5 | 4,1 |
| Projet #10: Définissez les besoins pour une app de soutien scolaire | 10/07/2023 | 01/08/2023 | 50 | 24 | 124 | 17,7 | 3,5 |
| Projet #11: Développez une web app avec React et React Router | 02/08/2023 | 29/08/2023 | 60 | 20 | 140 | 20 | 4 |
| Projet #12: Développez un tableau de bord d'analytics avec React | 30/08/2023 | 22/09/2023 | 60 | 10 | 130 | 18,5 | 3,7 |
| Projet #13: Utilisez une API pour un compte utilisateur bancaire avec React | 25/09/2023 | 03/11/2023 | 100 | 15 | 215 | 30,7 | 6,1 |
| Projet #14: Faites passer une librairie jQuery vers React | 06/11/2023 | 18/12/2023 | 110 | _ | 220 | 31,4 | 6,2 |
| Totaux | - | - | 632 | 146 | 1408 | 200,5 | 39,8 |