## Retro-planning développeur d'application - React JS -Vincent HENON

Projets	Début	Fin	Heures estimées / projet	Heures estimées / cours	Total heures estimées	Total journées estimées (7h)	Total semaines estimées (35h)
Projet #4: Créez une landing page avec JS	20/03/2022	29/03/2022	30h	27h	57h	8.1j	1.6sem
Projet #5: Test des compétences: Langage Web	30/03/2022	30/03/2022	1h	_	1h	_	_
Projet #6: Créez un site accessible pour une plateforme de photographes	31/03/2022	18/04/2022	70h	22h	92h	13.1j	2.6sem
Projet #7: Développez un algorithme de recherche en JS	19/04/2022	09/05/2022	90h	4h	94h	13.4j	2.7sem
Projet #8: Test des compétences: Algorithmes en JS	10/05/2022	10/05/2022	1h	_	1h	_	_
Projet #9: Débuggez et testez un Saas RH	11/05/2022	30/05/2022	60h	24h	84h	12j	2.4sem
Projet #10: Définissez les besoins pour une app de soutien scolaire	31/05/2022	12/06/2022	50h	24h	74h	10.6j	2.1sem
Projet #11: Développez une web app avec React et React Router	13/06/2022	27/06/2022	60h	20h	80h	11.4j	2.2sem
Projet #12: Développez un tableau de bord d'analytics avec React	28/06/2022	11/07/2022	60h	10h	70h	10j	2sem
Projet #13: Utilisez une API pour un compte utilisateur bancaire avec React	12/07/2022	03/08/2022	100h	15h	115h	16.4j	3.2sem
Projet #14: Faites passes une librairie jQuery vers React	04/08/2022	28/08/2022	110h	-	110h	15.7j	3.1sem
Totaux	_	_	632h / projets	146h / cours	778 heures	110,7 journées	21,9 semaines